# Gjennomføringsplan:

# Tirsdag 23:

Møtes kl 12.

Skrive ferdig konseptet og få det levert med detaljer.

Diskutere eventuelle utfordringer som kan dukke opp.

Dele ut arbeidsoppgaver slik at alle kan få kodet litt.

Diskutere skalering på forskjellige skjermer.

# Onsdag 24:

Møtes kl 12.

Diskutere fremgang, ris og ros.

Koding og kaffe.

### Torsdag 25:

Møtes kl 12.

Diskutere fremgang.

Koding, kaffe og preik.

# Fredag 26 Innleveringsdato:

Konsept-innlevering kl 15.00.

Jobbe med hvert vårt ansvar.
Onsdag 30:
Møtes på skolen kl 12.
Sette sammen individuelt arbeid i en mappe og en struktur. Eventuelt feilsøke.
Torsdag 31:
Møtes på skolen kl 12.
Gjøre finishing touches. Levere inn.
Fredag 32:
Innleveringsfrist kl 09.
Arbeidsinndeling:
Thomas:
Hovedansvar for innhold per luke
Side2, Julekalender
Farhad:
Side1, Animasjon
Side2, Fargebestemmelser
Posisjoneringsmester av brikker

Mandag 28:

Tirsdag 29:

Discordmøte kl 12.

Møtes på skolen kl 12.

Jobbe med hvert vårt ansvar.

# Benjamin:

Side1, Animasjon

Checkbox-hack

# OJ:

Side2, Julekalender

Brikkeposisjonering

Brikkedesign

### Marcus:

Side2, Julekalender

Brikkeposisjonering

Brikkedesign